

Projeto de Extensão

Portal de Estatística e Ciência de Dados

Prof. Dr. Hitalo Joseferson Batista Nascimento

Universidade Federal do Ceará – Campus de Itapajé

24 de abril de 2026

Objetivo da Reunião

- Apresentar o portal e seu estado atual
- Definir organização da equipe
- Estabelecer fluxo de trabalho
- Alinhar ferramentas e tecnologias
- Definir entregas e metas iniciais

Visão Geral do Projeto

- Desenvolvimento de um portal web interativo
- Disseminação de conteúdos em:
 - Estatística
 - Ciência de Dados
- Público:
 - Ensino médio
 - Graduação
 - Comunidade externa

- Portal já desenvolvido com Quarto
- Estrutura inicial definida
- Conteúdo parcial disponível
- Próxima etapa:
 - Refinamento
 - Expansão
 - Publicação online

- Quarto (geração do site)
- R e Python (conteúdo e exemplos)
- GitHub (versionamento)
- GitHub Pages (publicação)

Fluxo de Publicação

- 1 Criar/editar arquivos .qmd
- 2 Renderizar com Quarto
- 3 Versionar no GitHub
- 4 Publicar via GitHub Pages

- Fundamentos
 - Probabilidade
 - Inferência
- Simulações
- Tutoriais (R/Python)
- Aplicações

Organização da Equipe

Total: 8 alunos

- Equipe 1: Conteúdo Teórico
- Equipe 2: Conteúdo Aplicado
- Equipe 3: Simulações
- Equipe 4: Plataforma e Deploy

Equipe 1: Conteúdo Teórico

- Probabilidade
- Inferência estatística
- Estatística descritiva
- Revisão conceitual
- Ciência de dados

Equipe 2: Conteúdo Aplicado

- Exemplos em R e Python
- Estudos de caso
- Aplicações práticas

Equipe 3: Simulações

- Integração com projeto de simulações
- Modelos computacionais
- Visualizações interativas

Equipe 4: Plataforma

- Organização do repositório
- Layout e navegação
- Deploy no GitHub Pages
- Manutenção técnica

Cada página deve conter:

- Conceito teórico
- Exemplo prático
- Código (R ou Python)
- Interpretação
- Aplicação real

Ferramentas Utilizadas

- Quarto
- R / Python
- Git e GitHub
- Shiny

- Uso de GitHub
- Versionamento de conteúdo
- Colaboração em equipe
- Revisão de código

Entregas Esperadas

- Páginas completas no portal
- Código documentado
- Conteúdo revisado
- Simulações integradas

- Clareza e objetividade
- Reprodutibilidade
- Documentação
- Trabalho em equipe

Riscos do Projeto

- Falta de padronização
- Baixo engajamento
- Problemas de manutenção

Próximos Passos

- Definição das equipes
- Criação do repositório
- Distribuição das tarefas
- Início da produção

Dúvidas?